



УТВЕРЖДЕНО.
приказом директора
МБОУ «Погореловская ООШ»
от 09.12.2022 г. № 200

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования «Точка роста»
в МБОУ «Погореловская ООШ»

№ п/п	Направление мероприятий	Ответственный	Результат	Срок
1	Изучение методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Талашова В.В., директор, администрация школы.	Приказ о создании Центра и назначении руководителя Центра. Разработка и утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра, положения о деятельности Центра в ОУ.	Декабрь 2022
2	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем (Управлением образования) на предоставление в 2023 году целевой субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных естественно-научных и технологических навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов).	Директор	Соглашение	До 15.02.2023 г

3	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению, созданию и функционированию Центра. Наличие информационной компании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещенный на официальном сайте МБОУ «Погореловская ООШ» баннер «ТОЧКА РОСТА – федеральная сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей»; 2) наличие информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама) на сайте школы; 3) презентация деятельности Центра «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, в том числе через органы ученического и общественного самоуправления.	Декабрь 2022-апрель 2023
4	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Директор, руководитель Центра	Должностные инструкции сотрудников Центра, приказ об утверждении должностных инструкций	Декабрь 2022
5	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Рабочая группа по созданию и функционированию Центра	Дизайн-проект и зонирование Центра	Апрель 2023 г.
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», Математика и информатика», Обществознание и естествознание», «Технология», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра	Заместитель директора по УВР	1) наличие отчета об участии в курсах повышения квалификации педагогов Центра; 2) наличие удостоверении квалификации у педагогов Цента	Согласно графику

	образования «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
7	Приведение площадок Центра образования в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком).	Директор Заместитель директора по АХЧ	1) проведенный ремонт помещений; 2) наличие акта приемки Центра; 3) установленное оборудование	Май – август 2023 г
8	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	Руководитель Центра	Наличие отчета Учредителю по установленной форме	Август 2023 г.
9	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, реализуемых на материально-технической базе Центра.	Руководитель центра, зам.директора по УВР	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра.	Июнь – август 2023 г.
10	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, реализуемых на материально-технической базе Центра.	Руководитель Центра Заместитель директора по ВР	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь – август 2023 г.
11	Согласование с Управлением образования структуры штатов Центра (с 01 сентября 2023 года), штатного расписания.	Директор	Штатное расписание	Август 2023 г.

12	Организация набора обучающихся по образовательным программам Центра: 1) ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; 2) зачисление обучающихся.	Руководитель Центра	Приказы о зачислении обучающихся в Центр	До 20 сентября 2023 г.
13	Формирование графика работы Центра, расписания занятий урочной и внеурочной деятельности в Центре в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности	Руководитель Центра	1) наличие утвержденного приказом графика работы и расписания занятий в Центре; 2) опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Погореловская ООШ»	Сентябрь 2023г.
14	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Руководитель центра, педагоги центра	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Сентябрь 2023 – май 2024 г.
15	Открытие Центра в единый день	Директор, руководитель Центра	Наличие актуальной информации в СМИ, на сайте школы, в соцсетях.	1 сентября 2023 г.
16	Мониторинг эффективности деятельности Центра «Точка роста» в соответствии с индикативными показателями на основании базового перечня показателей результативности	Директор, руководитель Центра	Аналитическая справка по результатам мониторинга	Декабрь 2023; май 2024 г.
17	Мониторинг использования инфраструктуры Центра во внеурочное время для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.	Директор, руководитель Центра	Аналитическая справка по результатам мониторинга.	Декабрь 2023 май 2024 г
18	Аналитическая деятельность по результатам работы Центра за 2021-2022 учебный год.	Руководитель центра	Аналитическая справка по результатам работы Центра за 2023 – 2024 учебный год.	Май-июнь 2024 г.